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AUTOMATIC TRAFFIC ENFORCEMENT 
Main Road 5, Leppävirta 
ABSTRACT 
An automatic traffic enforcement system was installed on a 25 km long 
road section on the Main Road 5 in Leppävirta within the area of the 
Savo -Karjala Regional Road Administration. The total of thirteen control 
units consisting of a box for holding a camera and automatic speed 
monitoring equipment were located on the road. The monitoring units 
were placed on the spots where speeding causes a special threat to 
traffic safety, for instance near schools and on complicated 
intersections. 
The Police Department of the Ministry of the Interior, Provincial Police 
Command and Savo-Karjala Regional Road Administration made an 
agreement concerning the introduction of the traffic enforcement 
system. The Road Administration took the responsibility of procuring 
boxes for holding cameras and their installation as well as installation of 
electric and detecting gables. The Road Administration also undertook 
the construction and upkeep of the related maintenance areas. 
The Road Administration's share of the costs for the installation of the 
traffic enforcement system was FIM 470 000. The project was granted 
financial support by the European Union in the field of Trans-European 
Networks Transport. 
The introduction of automatic traffic enforcement system has clearly 
decreased the number of cars speeding on the road section in question.  
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LIIKENTEEN AUTOMAATTINEN  NOPEUSVALVONTA 
 VT 5  välillä Leppävirta - Vehmasmäki 
Lähtökohdat 
Automaattista nopeusvalvontaa kokeiltiin Turun läänissä  1992 - 1994 ja 
 VTT  teki kokeilusta seurantatutkimuksen. Tutkimuksen mukaan 
automaattinen nopeusvalvonta vähensi henkilövahinko-onnettomuuksia 
 10%.  
Liikenneturvafiisuusasiain neuvottelukunta antoi 19.11 .1996 
 suosituksen "Liikenneturvallisuussuunnitelma  1997 - 2000".
 Suosituksessa esitettiin automaattisen nopeusvalvonnan laajamittaista 
käyttöönottoa. 
Poliisihallinnon tavoitteena on saada 800 km päätiestöä automaattisen 
nopeusvalvonnan piiriin. 
Tielaitoksen johtoryhmä päätti kokouksessaan 26.6.1997, että tielaitos 
osallistuu automaattiseen liikennevalo-  ja nopeusvalvontaan.  
Valvonnan käyttöönotto  
Vt 5 Leppävirralla toteutetun automaattisen nopeusvalvonnan 
käyttöönotosta tehtiin kolmikantasopimus, jossa sopijapuolina olivat: 
- Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
- Savo-Karjan tiepiiri 
- Poliisin lääninjohto 
Sopimuksessa yksilöitiin kunkin osapuolen tehtävät ja kustannusjako 
 järjestelmän rakentamisen, käytön  ja ylläpidon osalta. Samalla 
sopimuksella valvontalaitteisto kokonaisuudessaan luovutettiin 
asianomaisen kihiakunnan poliisilaitoksen käyttöön. Leppävirran 
kohteen osalta sopimus automaattisen nopeusvalvonnan 
käyttöönotosta tehtiin heinäkuun lopulla  1997. 
La itte is to 
Nykyisin käytössä olevan laitteistokokonaisuuden muodostavat tien 
varrelle kiinteästi asennetut kamerakaapit varusteineen  (lute), siirrettävä 
kameralaitteisto ja kiinteä kuvien ja datan käsittelyyn tarvittava 
toimistolaitteisto. 
Tiepiirin vastuulla oli kamerakaappien hankinta  ja asennus, sähkö- ja 
 ilmaisinkaapeleiden asennus  sekä tarvittavien huoltolevikkeiden 
tekeminen ja kunnossapito. 
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Rakentaminen  
Savo-Karjalan piirin alueelle toteutettiin noin 25 kilometriä pitkä 
valvontajakso valtatiellä  5 Leppävirrafla. Kamerakaappeja sijoitettiin 
tieosalle 13 kpl. Valvontapisteet sijoitettiin tieosalla kohtiin, joissa 
liikenneturvallisuuden kannalta ylinopeuksista  on erityistä vaaraa, kuten 
koulujen kohdat ja hankalat liittymät. 
Rakentaminen käynnistyi elokuussa tiepiirin vastuuhenkilön ja poliisin 
järjestämällä maastokatselmuksella, jossa määriteltiin kamerakaappien 
tarkka sijoitus. Paikkojen valinnassa kiinnitettiin huomio valvonnallisten 
näkökohtien lisäksi turvallisuuteen  ja verkkovirran saantimandolli-
suuksiin. 
Kamerakaappien jalustojen ja kaapeloinnin suojaputkien asennustyön 
 teki paikallinen sähköyhtiö syys-lokakuussa  ja toimitti samalla poliisin 
tilaamat sähköliittymät kamerakaapeille. Jalustana käytettiin 
Reikäbetonin valmistamaa tievalaisimen pylväsjalustaa RBJ -6, jotka 
valmistaja toimitti suoraan asennuspaikoille. 
Jalustojen asentamisen jälkeen Raskone Turusta asensi poliisin 
toimittamat piezosåhköiset ilmaisinkaapelit päällysteeseen. Työt tehtiin 
tässä järjestyksessä sen takia, että ilmaisinkaapeleiden etäisyys 
kamerakaapista on varsin tarkoin määrätty, ja paikoillaan olevasta 
perustuksesta saatiin tarkka mitta ilmaisinkaapelin paikalle. 
limaisinkaapeleiden asennustyön aikaisen liikenteen ohjauksen hoiti 
tiepiiri. 
Kamerakaapin liittäminen jalustaan tehtiin Tehomet Oy:n 
liukulaippakiinnityksellä, jolloin kamerakaappi ei muodosta kiinteää 
tärmäyskohdetta. Jotta kamera asettuisi aina samalle korkeudelle tien 
pinnasta, toimitettiin kiinnityksen valmistajalle tiedot  jalustan yläpinnan 
korkeusasemasta tien pintaan nähden. 
Varsinaiset kamerakaapit suunnitteli ja valmisti Alufer Oy poliisin 
tekniikkatoimiston ohjeiden perusteella. Kaapit asensi paikoilleen sama 
sähköyhtiö, joka oli asentanut jalustatkin. Tiepiirin rooli kaappien 
valmistuksessa ja asennuksessa rajoittui laskujen maksamiseen. 
Leppävirran tiemestaripilri pystytti kameravalvonnasta ilmoittavat kilvet 
 ja  rakensi huoltolevikkeet, joita tarvitaan kameraa hoitavan auton 
pysäköimiseen. Valmis valvontajärjestelmä otettiin käyttöön  8.12.1997. 
Kustannukset 
Tiepiirin kustannukset valvontajärjestelmän rakentamisesta olivat 
 470 000  mk, eli 36 000 mk valvontapistettä kohti. 
Kustannuserittely: 
• Laitteisto (suojakotelot, jalustat) 	364.736 mk 
• Kaapelointi 	 86.385 
• Tiedotustaulut 2.537 
• Huoltolevikkeet 	 15.944 
Yhteensä 	 469.602 mk 
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Kameravalvontajärjestelmän toteutukseen on saatu Euroopan Unionin 
liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans— 
European Networks - Transport) rahoitusta. 
Vaikutukset  
Automaattivalvonnan käyttöönotto on selvästi vähentänyt ylinopeutta 
ajavien autojen määrää. Talvirajoituksen voimassaoloaikana ennen 
 kameravalvontaa  80 km/h rajoituksen ylitti 83% liikennevirrasta ja yli 
90 km/h ajavien osuus oli 24%. Kameravalvonnan käyttöönoton jälkeen 
vastaavat prosenttiluvut olivat 70% ja 12%. YlI 100 km/h ajaneiden 
 autojen määrä putosi valvonnan käyttöönoton jälkeen puoleen 
aikaisemmasta (lute). 
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Vörit: 	Pohja heijastava keltainen ja reunanauhc heijastava  punainen 
Tekstit ja kuvio mustat.  
TIELAITOS  Liikenteen palvelukeskus 
LiikennemeiiIros  h 	s ,j±J. .tL.ie 















I .. 	• ii 'Peltipoliiisit tehoavat 
Vnilnopeudet vähentyeet 
[ikennevahingot  ja ylinopeudet 
 (at  vähentyneet automaattisen no
-usva1vonnan  alueilla niin Leppä-
rralla kuin Juvalla. Ylinopeuksi-
i väheneminen parantaa merkittä-
sh liiicenneturvalljsuuna. 
- Ylinopeudet  laskivat taivino-
usrajoirusten aikana. Sama kehi
-s on  jatkunut myös kesäkuukau
-la,  kertoo komisario Harri Pöys- 
ti. 
Thm vuoden aikana lcjvia 
nopeusvalvontajuttuja on Leppä-
virraija 1300 ja Juvalla  300. 
LiikermevakuunjskesnJen  tut-
kimus kuolemaan johtaneista  on
-nenomuuksjsta  viime vuodelta 
osoittaa. että onnettomuuden aihe-
urtajista 32  prosenttia ylitti onnet-
romuuspai.kalja olleen nopeusrajoi- 
tuksen vahm..än 10 kmTh. Ylino-





taän loppuvuodesta Joensuun  ja 
 Lappeenrannan välillä.  
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opeuaer ovaTvarentyneet  huomattavasti  cutomoattisen nopeusvavonnnan myötö salosen rojoitusaiueel-
ppdvirraiia,  mikä parantaa huomattavasti  Jiikenneturvai!isuutta.  
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